



ردیف	شرح	شروع	پایان	مدت (روز)
۱	تجهیز کارگاه	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴
۲	خاکبرداری	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸
۳	اجرای اسکلت بتنی	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۰
۴	سفت کاری	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۴۰
۵	تاسیسات مکانیک	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴
۶	تاسیسات الکتریکی	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴
۷	کفسازی	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰
۸	اجرای نما	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۳۰
۹	اجرای شیروانی	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۰
۱۰	ایزولاسیون	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۰
۱۱	گچ و خاک	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲۰
۱۲	سرامیک کاری دیوار	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۰
۱۳	زیرسازی سقف کاذب	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰
۱۴	سیم کشی	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۰
۱۵	سفید کاری سقف و دیوار	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۵
۱۶	سرامیک کاری کف	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴
۱۷	نقاشی	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴۰
۱۸	نصبیات	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲۰