



ردیف	شرح	شروع	پایان	مدت (روز)
1	تجهیز کارگاه	1403/07/28	1403/08/12	14
2	خاکبرداری	1403/08/12	1403/08/20	8
3	اجرای اسکلت بتنی	1403/08/20	1403/10/20	60
4	سفت کاری	1403/10/20	1403/11/30	40
5	تاسیسات مکانیکی	1403/11/30	1403/12/14	14
6	تاسیسات الکتریکی	1403/11/30	1403/12/14	14
7	کفسازی	1403/12/14	1403/12/25	10
8	اجرای نما	1403/12/25	1404/01/25	30
9	اجرای شیروانی	1404/01/25	1404/03/03	40
10	ایزولاسیون	1403/12/30	1404/01/10	10
11	گچ و خاک	1404/01/05	1404/01/25	20
12	سرامیک کاری دیوار	1404/01/11	1404/01/31	20
13	زیرسازی سقف کاذب	1404/01/25	1404/02/04	10
14	سیم کشی	1404/01/25	1404/02/04	10
15	سفید کاری سقف و دیوار	1404/02/10	1404/02/25	15
16	سرامیک کاری کف	1404/02/25	1404/03/07	14
17	نقاشی	1404/02/29	1404/04/07	40
18	نصبیات	1404/04/09	1404/04/28	19